

令和2年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	33				
契約番号	下-7			令和 2年 11月 5日現在	
工事名	令和2年度さくら市特定環境保全公共下水道管渠築造工事 第2工区				
工事箇所	さくら市馬場地内		工事種別	土木一式	
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和2年7月3日	令和2年11月5日		
	金額	23,760,000	23,980,000		
	変更理由及び変更内容	<p>・試掘調査の結果、埋設水道管との離隔確保が困難なため、本管用曲管にて対応し方線を変更する。</p> <p>・試掘調査の結果、下水道管敷設箇所に水道管が埋設されており布設が困難なため、No.3060-5の1号MHを廃止し、方線を変更する。</p> <p>・当初設計に計上されていなかった区画線工を追加致したい。</p> <p>・その他の変更については、現地精査の結果による。</p>			
	業者名	友建工業株式会社		住所	さくら市馬場409
工事概要	L=(244.8)249.0m VUφ200			着手日	令和2年7月9日
	管路土工 1式、管布設工(VUφ200) (235.9)241.0m			工期情報	令和2年7月9日
	管路土留工 1式、組立マンホール設置工(1号) (7)6箇所				~
	組立マンホール設置工(0号) 2箇所				令和2年11月25日
	小型マンホール設置工 2箇所				
	ます設置工 14箇所、舗装復旧工 1式				