

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	23					
契約番号	1			令和 3 年 7 月 30 日現在		
工事名	令和3年度 氏家処理区築造工事 第1工区					
工事箇所	さくら市氏家・上阿久津地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和3年6月3日	令和3年7月30日			
	金額	6,820,000	8,327,000			
	変更理由及び変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・地権者との協議の結果、汚水桝設置工を7箇所増工とする。 ・区画整理事業の土地利用に伴い、小型マンホール設置工を1箇所増工とする。 ・上記による増工や、地権者の土地利用調整に不測の日数を要した為、工期を8/31まで延長する。 ・その他の変更については、現地精査の結果による。 				
	業者名	有限会社綱川建設		住所	さくら市櫻野1634-5	
工事概要	工事延長 L=(109.4m)109.7m			工期情報	着手日	令和3年6月9日
	管路土工 1.0式 管布設工(VUφ200) L=(108.4m)108.5m					令和3年6月9日
	管路土留工 1.0式 組立マンホール設置工(1号) 1箇所					~
	小型マンホール設置工 (1)2箇所 舗装復旧工 1.0式					令和3年8月7日
						令和3年8月31日