

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	73					
契約番号	10			令和 3年 8月 10日現在		
工事名	配水管布設替工事(第2工区)					
工事箇所	さくら市小入地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和3年8月10日	令和4年1月7日			
	金額	30,360,000	32,285,000			
	変更理由及び変更内容	<p>○消火栓設置工について、HPPEφ100 L1 No.7付近の住民から、現在近くに消火栓が無いため新規で消火栓を設置してほしいと要望あり。総務課危機管理係と協議した結果、新規設置することとなったためHPPEφ100 L1 No.7付近 (No.6+37.51)に消火栓1基増工とする。</p> <p>○舗装本復旧について、HPPEφ100布設箇所の既存舗装の損傷が酷く一部復旧範囲を広げて施工したため、表層工及び不陸整正工を1021㎡から183㎡増工し1204㎡とする。</p> <p>○その他、数量の増減については現地再精査による。</p>				
業者名	船山建設工業株式会社		住所	さくら市喜連川6402番地		
工事概要	配水管布設工 HPPEφ100 L=527.90[m]			工期情報	着手日	令和3年8月17日
	配水管布設工 PPφ50 L=241.20[m]					令和3年8月17日
	仕切弁設置工 φ100 N=2[基]					~
	消火栓設置工 φ75 N=1[基]					令和4年1月13日
	給水管工分岐替工 N=9[箇所] 他					