

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	66					
契約番号				令和 3 年 12 月 16 日現在		
工事名	消防団第7分団第2部詰所新築工事					
工事箇所	さくら市下河戸1199-12他		工事種別	建築一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和3年8月10日	令和3年12月16日			
	金額	28,380,000	28,435,000			
	変更理由及び変更内容	建築計画場所の敷地測量と、雑木の伐採を要するため、工事を増工し、期間を68日間延長する。				
	業者名	船山建設工業株式会社 代表取締役 船山浩司		住所	栃木県さくら市喜連川6,402番地	
工事概要	建築工事 1式			工期情報	着手日	令和3年8月17日
	電気設備工事 1式					令和3年8月17日
	機械設備工事 1式					~
						令和4年1月13日
						令和4年3月22日