

令和4年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	33			令和 4 年 10 月 11 日現在		
契約番号	4					
工事名	令和4年度 特環築造工事 第3工区					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和4年7月4日	令和4年9月5日			
	金額	11,143,000	11,363,000			
	変更理由及び変更内容	・地権者との協議の結果、汚水樹設置工を1箇所増工とする。 ・その他の変更については、現地精査の結果による。				
	業者名	株式会社石川電工		住所	栃木県さくら市草川10-16	
工事概要	工事延長 L=112.5m			工期情報	着手日	令和4年7月4日
	管路土工 1.0式 管布設工(VUφ200) L=109.8m					令和4年7月4日
	管路土留工 1.0式 組立マンホール設置工(1号) 3箇所					~
	取付管設置工(8箇所)9箇所 ます設置工(8箇所)9箇所					令和4年10月11日
	舗装復旧工 1.0式					