
【令和４年度】

令和 4 年 7 月 4 日現在

令和4年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 36
契約番号 6

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和4年7月4日 令和4年9月22日
金　額 13,497,000 13,497,000 

上層路盤工　A=195［㎡］ 着手日 令和4年7月8日
基層工　A＝373［㎡］ 令和4年7月8日
表層工　A=1398［㎡］ ～
区画線設置工　1式 令和4年10月20日

工　事　名
舗装復旧工事（第2工区）

工事箇所
さくら市狹間田地内他

工事種別 舗装

業者名 株式会社谷田建設 住所 栃木県さくら市氏家1258番地2

契
　
約
　
情
　
報

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

○近隣の稲刈り時期
と本工事の施工時
期が重複してしまう
こと、とちぎ国体関係
による交通誘導員の
確保が困難であった
こと、台風等による
天候不順に伴い休
工となったため15日
間の増とする。
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期
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工　期


