
【平成28年度】

平成 28 年 9 月 23 日現在

工　事　名
平成28年度　配水管拡張工事（第1工区）

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 14
契約番号 1

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 34,236,000

業者名 荒牧空調工業株式会社 住所

工事箇所
さくら市箱森新田地内他

工事種別 水道施設

第３回
契約日 平成28年6月1日 平成28年9月23日

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

・工場出入り口の工
程調整により、接続
材料を増とする。
・安全管理面より、
交通誘導員を増とす
る。

35,478,000

工
　
事
　
概
　
要

配水管布設工　DIP（K)φ 150　　854.7ｍ　

工
　
期
　
情
　
報

着手日
仕切弁設置工　φ 150　　　　　　　　　3基

工　期

消火栓設置工　φ 75×φ 65　　　　　4基

栃木県さくら市卯の里1-12-9

平成28年6月3日
平成28年6月3日

～
0 平成28年9月30日
0


