
【平成28年度】

平成 28 年 11 月 17 日現在

工　事　名
平成28年度　配水管拡張工事（第5工区）

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 52
契約番号 6

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 20,250,000

業者名 黒澤興業株式会社 住所

工事箇所
さくら市鹿子畑地内

工事種別 水道施設

第３回
契約日 平成28年7月1日 平成28年11月17日

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

・給水管分岐替工を
１件分増工とする。
・湧水、雨による舗
装版脱落箇所の舗
装工を増工とする。

21,870,000

工
　
事
　
概
　
要

配水管布設工　DIP（GX)φ 150　　355.2ｍ　

工
　
期
　
情
　
報

着手日
仕切弁設置工　φ 150、φ 75　　　　　  3基

工　期

消火栓設置工　φ 75×φ 65　　　　　　1基

さくら市喜連川5360-3

平成28年7月5日
平成28年7月5日

～
給水管分岐替工　　　　　　　　　　　　　1式 平成28年11月21日
舗装復旧工　　　　　　　　　　　　　　　　1式


