
【平成28年度】

平成 29 年 10 月 27 日現在

工　事　名
平成28年度 橋梁上部工事その2（市道K2012号）

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 183
契約番号

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 44,280,000

業者名 佐藤建設工業(株) 住所

工事箇所
さくら市葛城地内

工事種別 鋼構造物

第３回
契約日 平成29年3月1日 平成29年10月12日

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

本工事は密接に関
連する橋梁本体工
事と重複期間があ
り、工程調整の結果
工事一時中止措置
を取っていたが、そ
の重複が解消された
ことにより、中止分
の84日間を延長いた
したい。

44,280,000

工
　
事
　
概
　
要

高欄工：301.1[m]

工
　
期
　
情
　
報

着手日
橋面防水工：1294[m2]

工　期

As基層工：982[m2]

第1回変更

栃木県さくら市押上1065

平成29年3月7日
平成29年3月7日

～
As表層工：1305[m2] 平成29年10月17日
区画線工：309[m]

平成29年3月9日
～

平成30年1月9日


