
【平成29年度】

平成 30 年 1 月 10 日現在

さくら市喜連川5739-6

平成30年1月15日
平成30年1月15日

～
不陸整正　　　　　　　975㎡　 平成30年3月9日
表層工　　　　　　　　 975㎡　

工
　
事
　
概
　
要

工事延長　　L=190.7m　　,　　幅員　W=3.00～12.80m

工
　
期
　
情
　
報

着手日
舗装版破砕工　　　　975㎡　

工　期

殻運搬処理　　　　　 45㎥

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

工事箇所
さくら市喜連川地内

工事種別 舗装

第３回
契約日 平成30年1月10日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 4,654,800

業者名 (株)永岡土建 住所

工　事　名
平成29年度さくら市公共下水道喜連川処理区 舗装復旧工事その1

平成２９年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 133
契約番号 21


