
【令和元年度】

令和 元 年 8 月 26 日現在

令和元年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 30

契約番号 7

当初 第１回 第２回 第３回

契約日 令和元年7月5日 令和元年度8月23日

金　額 4,719,600 4,978,800

舗装版破砕：A=563[m2] 着手日 令和元年7月11日

不陸整正：A=563[m2] 令和元年7月11日

変

更

理

由

及

び

変

更

内

容

表層（ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生密粒度Aｓ　ｔ=5㎝）：A=563[m2] ～

基層（ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生粗粒度Aｓ　ｔ=5㎝）：A=563[m2] 令和元年9月11日

アスカーブ設置工：L=30.0[m]

工　事　名

令和元年度舗装修繕工事（市道K3049号）

工事箇所

さくら市南和田地内

工事種別 舗装

○現地再精査の結

果、以下の数量につ

いて変更する。

　・表層及び基層の

面積を増工する。

　・U字溝の布設を

1.4ｍ増工する。

　・路面排水を適切

に処理するため、ア

スカーブの設置延長

を35.0ｍ延ばす。

○近隣企業及び事

業者との調整の結

果、 交通誘導警備

員を増工する。
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報

工　期

業者名 株式会社永岡土建 住所 栃木県さくら市喜連川5739-6
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