
【令和2年度】

令和 2 年 7 月 22 日現在

令和2年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 4
契約番号 1

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和2年5月7日 令和2年7月22日
金　額 2,860,000 2,827,000 

配水管布設工　HPPEφ100　L=12.3[m] 着手日 令和2年5月8日
仕切弁設置工　φ100　N=1[基] 令和2年5月8日
消火栓設置工　φ75×φ65　N=1[基] ～
給水管分岐替工　1式 令和2年7月31日
舗装復旧工　1式

工　事　名
令和2年度まちなかおもてなし空間整備に伴う配水管布設替工事

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 水道施設

業者名 有限会社添田設備工業 住所 栃木県さくら市氏家1359番地19
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び
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○既設DIPφ100配
管が図面通りでなく
受口がないことが判
明し当初予定してい
た配管での接続が
困難なことからK形
用継輪1個及びK形
用同軸特殊押輪1個
を増工する。

〇交通誘導員につ
いて、作業日数の減
及び作業内容による
配置人数を変更した
ことから15人から7人
へ減工する。
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