
【令和２年度】

令和 2 年 9 月 23 日現在

令和２年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 36
契約番号 下‐11

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和2年7月3日 令和2年9月23日
金　額 6,435,000 6,490,000 

L=（68.6m）67.6m　VUφ200 着手日 令和2年7月9日
管路土工　1.0式　　管布設工（VUφ200）　L=（67.0m）66.0m 令和2年7月9日
管路土留工　1.0式　　組立マンホール設置（1号）　１箇所 ～
小型マンホール設置工　１箇所　　ます設置工　7箇所 令和2年10月6日
舗装復旧工　1.0式 令和2年10月20日

工　事　名
令和2年度　さくら市特定環境保全公共下水道　管渠築造工事　第6工区

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 土木一式

業者名 有限会社綱川建設 住所 さくら市櫻野1634‐5

契
　
約
　
情
　
報

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

・埋設給水管との干
渉を避ける為、
No.1730-1の本管を
1.0m減工致したい。
・地元住民との調整
に不測の日数を要し
た為、14日間増致し
たい。
・その他の変更につ
いては、現地精査の
結果による。
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