
【令和2年度】

令和 2 年 8 月 26 日現在

令和2年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 38
契約番号 4

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和2年7月3日 令和2年8月26日
金　額 3,300,000 3,641,000 

掘削：V=18[m3] 着手日 令和2年7月7日
舗装版切断：Ｌ=28.2[m] 令和2年7月7日
不陸整正：A=358[m2] ～
表層（ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生密粒度Aｓ　ｔ=5㎝）：A=358[m2] 令和2年9月2日
基層（ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生粗粒度Aｓ　ｔ=5㎝）：A=358[m2]

工　事　名
令和２年度舗装修繕工事（市道K3192号）

工事箇所
さくら市南和田地内

工事種別 舗装

業者名 株式会社タカノ 住所 栃木県さくら市喜連川1095番地4

契
　
約
　
情
　
報

変
更
理
由
及
び
変
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容

・現地再精査及び近
隣事業者との調整
の結果、既存路盤の
掘削、路肩掘削・土
砂運搬、 交通誘導
警備員について数量
を変更する。
・既存舗装版破砕
後、路盤に部分的に
軟弱な箇所が確認さ
れたため、セメント混
合による地盤改良を
増工する。
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