
【令和３年度】

令和 3 年 11 月 30 日現在

令和3年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 85
契約番号 16

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和3年9月3日 令和3年11月30日
金　額 14,795,000 14,311,000 

土工　1式 着手日 令和3年9月8日
路盤工　A=461[m2] 令和3年9月8日
表層工　A=2514[m2] ～
区画線工　L=14[m] 令和3年12月6日
構造物撤去工　1式　他

工　事　名
舗装復旧工事（第2工区）

工事箇所
さくら市狹間田地内

工事種別 舗装

業者名 株式会社　谷田建設 住所 栃木県さくら市氏家1258番地2
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情
　
報

変
更
理
由
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び
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○市道U1342号線東側
認定外道路について、
近隣住民からの要望
による施工範囲の追加
等により不陸整正工
（W=1.8ｍ未満　ｔ＝3ｃ
ｍ）を414㎡増工し789
㎡とする（増工分は建
設課負担とする）。
　市道U1169号線No.6
付近について新築住
宅建設が予定されてお
り、大型重機の資材搬
入等による新設舗装の
破損への懸念及び受
注者との日程調整不
可により、表層工（ｔ＝4
ｃｍ）を228㎡減工し
1496㎡とする。

○その他、数量の増減
については現地再精
査による。
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