
【令和３年度】

令和 4 年 1 月 6 日現在

令和３年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 3
契約番号

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和3年5月11日 令和4年1月6日
金　額 75,240,000 85,734,000 

管理・特別・普通教室棟　RC造２階建て 着手日 令和3年5月17日
機械設備工事　　一式 令和3年5月17日
給排水更新、消火栓更新、洋式トイレ ～

令和4年1月11日
令和4年2月7日

工　事　名
押上小学校大規模改造機械設備工事

工事箇所
さくら市長久保８１４（押上小学校）

工事種別 管

業者名 荒牧空調工業　株式会社 住所 栃木県さくら市卯の里1-12-9

契
　
約
　
情
　
報

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

・工事期間中の学校
運営について、仮設
でトイレ、手洗い及
び空調機が必要に
なったため、それら
の設置を追加。
・職員室及び保健室
の空調機の機能低
下が判明したため更
新を追加。
・その他、現場精査
による。

工
　
事
　
概
　
要

工
　
期
　
情
　
報

工　期


