
【令和３年度】

令和 4 年 2 月 18 日現在

令和3年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 100
契約番号 17

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和3年10月8日 令和4年2月18日
金　額 11,110,000 12,199,000 

工事延長　L=91.5m 着手日 令和3年10月12日
管路土工　1.0式　　管布設工（VUφ200）　L=90.1m 令和3年10月12日
管路土留工　1.0式　　組立マンホール設置工（1号）　1箇所 ～
小型マンホール設置工　1箇所　取付管設置工　（2箇所）3箇所　　 令和4年2月28日
ます設置工　（2箇所）3箇所　　舗装復旧工　1.0式

工　事　名
令和3年度　特環築造工事　第8工区

工事箇所
さくら市櫻野地内

工事種別 土木一式

業者名 有限会社野沢設備工業 住所 さくら市馬場25
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・地権者との協議の
結果、汚水桝設置工
を１箇所増工とす
る。
・現場付近の店舗の
出入り・交通量等の
現場条件を考慮して
交通誘導員を増工
する。（R3.11.15　打
合せ簿による）
・その他の変更につ
いては、現地精査の
結果による。
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