

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	61					
契約番号	9			平成 28 年 8 月 5 日現在		
工 事 名	平成28年度区画線維持工事(市道K1004号他)					
工事箇所	さくら市全域		工事種別	塗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年7月7日	平成28年7月27日			
	金額	3,294,000	4,158,000			
	変更理由及び変更内容	市道K1004号他における現地精査の結果のとおり増工する。				
	業者名	岡村建設株式会社		住所	さくら市氏家2544	
工事概要	区画線設置工(実線・白・W=15cm) L=4,650.0[m]			工期情報	着手日	平成28年7月13日
	区画線設置工(破線・白・W=15cm) L=1,410.0[m]					平成28年7月13日
	区画線設置工(実線・白・W=30cm) L=9.0[m]					~
	区画線設置工(破線・白・W=30cm) L=59.0[m]					平成28年9月15日
	記号・文字 L=86.4[m]					