

令和4年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	1				
契約番号	-			令和 5 年 2 月 1 日現在	
工事名	熟田小学校長寿命化改良工事				
工事箇所	さくら市狭間田1702(熟田小学校)		工事種別	建築一式	
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和4年5月19日	令和5年2月1日		
	金額	253,550,000	261,635,000		
	変更理由及び変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁の補修工法及び数量を変更 ・天井及び天井下地の更新を増工 ・教室内既存棚扉の交換 ・内壁のクラック補修 ・外部階段手すりの腐食対策 			
	業者名	(株)エイシン建設		住所	栃木県さくら市氏家2895-2
工事概要	校舎 RC造3階建て	工期情報	着手日	令和4年5月20日	
	体育館 S造2階建て		令和4年5月20日		
	建築工事 一式		~		
	0		令和5年2月13日		
	0		令和5年2月24日		