
さくら市告示第 13 号

さくら市週休 2 日制工事試行要領を次のように定め、令和 6 年 4 月 1 日から適用

する。

令和 6 年 2 月 15 日

さくら市長 뤷塚 隆志

さくら市週休 2 日制工事試行要領

（趣旨）

第 1 条 この告示は、将来にわたり社会資本の整備及び維持管理を継続していくた

めに必要な中長期的な担い手の確保・育成を図るため、職場環境の改善の取組と

して実施する週休 2 日制工事の試行に関し必要な事項を定めるものとする。

（週休 2 日制工事）

第 2 条 週休 2 日とは、次項に規定する対象期間において、4 週 8 休以上の現場閉

所を行ったと認められる状態をいう。

2 対象期間は、現場着手日から工事完成日までとする。ただし、次に掲げる期間は

除くものとする。

(1) 年末年始（12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで）

(2) 夏季休暇 3 日間

(3) 工場製作のみを実施している期間

(4) 工事全体を一時中止している期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、発注者があらかじめ対象外とする期間

3 現場閉所とは、現場事務所での書類作成等の事務作業も含めて、1 日を通して現

場や現場事務所が閉所された状態をいう。ただし、巡回パトロール、保守点検等

の現場管理上最低限必要な作業の実施については、この限りでない。

4 現場閉所の評価は、次の各号に掲げる現場閉所率（対象期間内の現場閉所日数の

割合をいう。以下同じ。）によるものとする。この場合において、降雨、降雪等の

自然的な事象により計画外の現場閉所とする場合、現場閉所する日の前日までに

監督員へ報告したときは、当該現場閉所日数に含めることができるものとする。



(1) 現場閉所率 4 週 8 休以上 対象期間内の現場閉所日数の割合が、28.5％（8

日／28 日）以上の場合

(2) 現場閉所率 4 週 7 休以上 対象期間内の現場閉所日数の割合が、25.0％（7

日／28 日）以上 28.5％未満の場合

(3) 現場閉所率 4 週 6 休以上 対象期間内の現場閉所日数の割合が、21.4％（6

日／28 日）以上 25.0％未満の場合

（対象工事）

第 3 条 週休 2 日制工事の対象となる工事は、次の各号のいずれかに該当する工事

を除く全ての工事とする。

(1) 工期が 1 箇月未満の工事

(2) 災害復旧工事や供用時期の制約等がある工事

(3) 営繕工事

(4) 予定価格が 130 万円以下の工事

（発注方式）

第 4 条 週休 2 日制工事の発注は、次に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 発注者指定型 発注者が週休 2 日に取り組むことを指定する方式

(2) 受注者希望型 発注者指定型を除く全ての工事で、受注者が契約締結後、工

事着手日（工期の始期日）までに発注者に対して週休 2 日に取り組む旨を協議

した上で取り組む方式

2 週休 2 日制工事の対象である工事を発注する場合は、発注者は、週休 2 日制工事

であることをあらかじめ入札公告等で明示するものとする。

（受注者希望型の協議）

第 5 条 受注者は、週休 2 日制工事を希望する場合は、前条第 1 項第 2 号に定める

工事着手日（工期の始期日）の 2 日前までに週休 2 日制工事の実施に係る協議書

（様式第 1 号）により、計画する現場閉所率を示した上で、発注者と協議するも

のとする。

2 発注者は、前項の協議に対し、承諾する場合は、工事着手日（工期の始期日）の

前日までに週休 2 日制工事の実施に係る承諾通知書（様式第 2 号）により通知す

るものとする。

3 協議承諾された計画する現場閉所率は、受注者の責によらない場合を除き、変更

は認めないこととする。

（週休 2 日制工事の実施）



第 6 条 週休 2 日制工事を実施するに当たり、受注者は、現場着手日までに提出す

る施工計画書において、休日取得計画書及び実施書を添付し、現場閉所の計画を

監督員へ報告するものとする。

2 前項の現場閉所の計画を変更する場合は、変更する現場閉所の日までに監督員へ

報告するものとする。

3 受注者は、週休 2 日の効果及び課題を整理するとともに、工事完了後、発注者が

実施するアンケート調査等に協力するものとする。

（履行実績の確認）

第 7 条 受注者は、休日取得計画書及び実施書を栃木県土木工事共通仕様書に定め

る履行報告書に添付し、監督員へ報告するものとする。

2 受注者は、対象期間の履行実績について記載した休日取得計画書及び実施書を工

事完了日までに提出するものとする。

（発注者の配慮）

第 8 条 発注者は、受注者が円滑に週休 2 日制工事を実施できるように次の事項に

配慮するものとする。

(1) 週休 2 日制工事の妨げになるような指示等は行わないこと。

(2) 受注者からの協議等には速やかに対応すること。

(3) 受注者の責によらない次の理由により工期の変更が必要な場合は、書面によ

る受発注者協議により、適切な工期の変更を行うこと。

ア 工程上の条件に変更が生じた場合

イ 著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合

ウ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

（工事成績評定）

第 9 条 発注者は、受注者の週休 2 日制工事の取組に対し、発注方式ごとに現場閉

所の履行実績に応じ、別表第 1 のとおり評価を行うものとする。

（経費の補正）

第 10 条 経費の補正は、発注方式ごとに現場閉所の履行実績に応じ、別表第 2 の経

費にそれぞれの補正係数を乗じた補正を行うものとする。

2 市場単価における経費の補正は、現場閉所の履行実績に応じ、別表第 3 の補正係

数を乗じた補正を行うものとする。ただし、発注者指定型（4 週 8 休未満）及び

受注者希望型（4 週 6 休未満）の場合は、補正しない。

3 見積書を徴収するときは、補正が重複しないよう留意するものとする。



（その他）

第 11 条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

別表第 1（第 9 条関係）

備考

(1) 加点は主任監督員の評価項目「創意工夫」で行う。成績評定における得点割合

は 0.4 であるため、工事成績評定の加点は 0.4 を乗じた点数となる。

(2) 受注者希望型の場合の加点は、週休 2 日制工事の実施に係る協議書（様式第 1

号）で示した、計画する現場閉所率の履行実績を上回った場合のみ、計画する現

場閉所率に応じた加点を行う。

別表第 2（第 10 条関係）

1 発注者指定型

備考

発注者指定型の経費の補正は、当初設計で計上し、現場閉所の実績が 4 週 8 休未

満の場合は、補正分を減額して契約変更する。

2 受注者希望型

現場閉所率

（現場閉所日数／対象期間）
発注者指定型 受注者希望型

4 週 8 休（28.5％＝8 日／28 日）

以上
3 点 3 点

4 週 7 休（25.0％＝7 日／28 日）

以上 4 週 8 休未満
減点なし

2 点

4 週 6 休（21.4％＝6 日/28 日）

以上 4 週 7 休未満
1 点

4 週 6 休未満 -1 点

（受注者の責の場合）
減点なし

現場閉所率 労務費
機械経費

（賃料）
共通仮設費 現場管理費

4 週 8 休以上 1.05 1.04 1.04 1.06

4 週 8 休未満 補正なし

現場閉所率 労務費
機械経費

（賃料）
共通仮設費 現場管理費



備考

(1) 受注者希望型の経費の補正は、週休 2 日制工事の実施に係る協議書（様式第 1

号）で選択した目標とする現場閉所率によらず、現場閉所の実績により補正する。

(2) 受注者希望型の経費の補正の積算は、当初設計では計上せずに、工事完了日ま

でに補正して契約変更する。

別表第 3（第 10 条関係）

市場単価における経費補正係数

4 週 8 休以上 1.05 1.04 1.04 1.06

4 週 7 休以上 4 週

8 休未満
1.03 1.03 1.03 1.04

4 週 6 休以上 4 週

7 休未満
1.01 1.01 1.02 1.03

4 週 6 休未満 補正なし

名称 区分

補正係数

4週 6休以上

4週 7休未満

4週 7休以上

4週 8休未満

4週 8休以上

鉄筋工 ― 1.01 1.03 1.05

ガス圧接工 ― 1.01 1.02 1.04

インターロッキングブ

ロック工

設置 1.00 1.01 1.02

撤去 1.01 1.03 1.05

防護柵設置工（ガード

レール）

設置 1.00 1.01 1.01

撤去 1.01 1.03 1.05

防護柵設置工（ガードパ

イプ）

設置 1.00 1.01 1.01

撤去 1.01 1.03 1.05

防護柵設置工（横断・転

落防止柵）

設置 1.01 1.03 1.04

撤去 1.01 1.03 1.05

防護柵設置工（落石防護

柵）
― 1.00 1.01 1.02

防護柵設置工（落石防護

網）
― 1.01 1.02 1.03

道路標識設置工 設置 1.00 1.01 1.01



備考

発注者指定型の経費の補正は、当初設計で計上し、現場閉所の実績が 4 週 8 休未

満の場合は、補正分を減額して契約変更する。

撤去・移設 1.01 1.03 1.04

道路付属物設置工 設置 1.00 1.01 1.02

撤去 1.01 1.03 1.05

法面工 ― 1.00 1.01 1.02

吹付枠工 ― 1.01 1.02 1.03

鉄筋挿入工（ロックボル

ト工）
― 1.01 1.02 1.03

道路植栽工 植樹 1.01 1.03 1.05

剪定 1.01 1.03 1.05

公園植栽工 ― 1.01 1.03 1.05

橋梁用伸縮継手装置設

置工
― 1.00 1.01 1.02

橋梁用埋設型伸縮継手

装置設置工
― 1.01 1.02 1.04

橋面防水工 ― 1.00 1.01 1.02

薄層カラー舗装工 ― 1.00 1.00 1.01

グルーピング工 ― 1.00 1.01 1.01

軟弱地盤処理工 ― 1.00 1.01 1.02

コンクリート表面処理

工（ウォータージェット

工）

― 1.00 1.01 1.01


