
【平成28年度】

平成 29 年 3 月 1 日現在

栃木県さくら市氏家2544番地

平成28年10月11日
平成28年10月11日

～
防護柵工　：　238［ｍ］　236.8［ｍ］ 平成29年3月10日
区画線工　：　230.8［ｍ］　367.1［ｍ］

工
　
事
　
概
　
要

土工　：　1.0［式］

工
　
期
　
情
　
報

着手日
Ｌ型擁壁工　：　91［ｍ］　90.3［ｍ］

工　期

舗装工　：　2918［ｍ2］  2901［ｍ2］

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

・舗装高さ検討によ
る土工数量の変更

・とりこわし構造物の
追加

・外灯２基の追加

・駐車スペースおよ
び動線の確保による
区画線の増加

58,471,200

工事箇所
さくら市氏家3243（氏家中学校）

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成28年10月5日 平成29年3月1日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 55,080,000

業者名 岡村建設株式会社 住所

工　事　名
氏家中学校外構工事

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 104
契約番号 16


