
【平成29年度】

平成 30 年 3 月 5 日現在

工　事　名
平成29年度　区画道路築造・整地造成工事（その4）

平成２９年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 129
契約番号 6

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 24,667,200

業者名 株式会社　斎藤工業 住所

工事箇所
さくら市上阿久津地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成30年1月11日 平成30年3月5日

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

工事区間内の支障
電柱移転に不測の
日数を要し、工期内
に完成する見込み
がないため。

24,667,200

工
　
事
　
概
　
要

土工；土砂掘削　A=538m3

工
　
期
　
情
　
報

着手日
側溝工：暗渠側溝据付（300×300）　L=86.2m

工　期

側溝工：鋼板巻横断側溝（300×400）　L=11.1m

さくら市蒲須坂616

平成30年1月17日
平成30年1月17日

～
コンクリートブロック積工：ブロック積(粗面ブロック)　A=310㎡ 平成30年3月31日


