
【平成30年度】

平成 30 年 9 月 26 日現在

栃木県さくら市氏家2433-21

平成30年6月11日
平成30年6月11日

～
仮設工　　1式 平成30年10月3日
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工
　
事
　
概
　
要

配水管布設工　DIP（GX)φ 150　　L=783.8[m]

工
　
期
　
情
　
報

着手日
仕切弁設置工　φ 150　　N=2[基]

工　期

消火栓設置工　φ 75×φ 65　　N=1[基]

契約日 平成30年6月7日 平成30年9月26日

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

○NO.4付近におい
て、配水管布設箇所
にコンクリートがあ
り、支障となったため
構造物取壊し、コン
クリート殻運搬、処
分をそれぞれ0.5m3
増工したい。

○交通誘導員につ
いて、当初設計では
2人/日を27日間で
想定していたが、現
場状況を考慮し2人/
日を28日間としたた
め、交通誘導員を2
人増員したい。

〇当初設計におい
て、共通仮設費及び
現場管理費の計算
に誤りがあったた
め、修正を行う。

28,890,000

工事箇所
さくら市柿木澤地内

工事種別 水道施設

第３回

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 28,188,000

業者名 コボリ工業株式会社 住所

第２回

工　事　名
平成30年度配水管拡張工事(第1工区)

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 19
契約番号 1


