
【平成29年度】

平成 30 年 11 月 6 日現在

工　事　名
氏家体育館消火設備改修工事

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 21
契約番号

工事箇所
さくら市氏家２７３０

工事種別 管

第３回

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 5,670,000

業者名 有限会社添田設備工業 住所

9,320,400

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

既存ポンプ及びバル
ブが経年劣化してい
ることが判明したた
め、ポンプ及びバル
ブを交換する。
凍害を防止するた
め、アリーナ下配管
の保温材を延長す
る。
ポンプの製作期間に
日数を要するため、
工期を６３日間延長
する。

・貯水槽～呼水槽の
配管系統及び配管
系統の劣化が激し
く、機能が満たせな
いことが判明したた
め、配管系統を更
新・修繕する。
・工期を40日間延長
する。

8,478,000
契約日 平成30年6月6日 平成30年9月3日 平成30年11月6日

工
　
事
　
概
　
要

消火設備改修工事　一式

工
　
期
　
情
　
報

着手日
0

工　期

0

栃木県さくら市氏家1359-19

平成30年6月11日
平成30年6月11日

～
0 平成30年12月20日
0


