
【平成30年度】

平成 31 年 1 月 25 日現在

・汚水桝設置工を７
箇所減工する。
・1856路線を減工す
る。
・砂基礎工を減工
し、
水替え工と砕石基礎
工を増工する。

工
　
事
　
概
　
要

工
　
期
　
情
　
報

工　期

工　事　名
平成30年度さくら市公共下水道氏家処理区管渠築造工事　第4工区

工事箇所
さくら市櫻野地内

工事種別 土木一式

業者名 株式会社　荒牧組 住所 栃木県さくら市草川66-1

契
　
約
　
情
　
報

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

組立マンホール設置工（1号）　3箇所、組立マンホール設置工（0号）　 ～
1箇所、組立マンホール設置工（小型）　2箇所、ます設置工　15箇所 平成31年1月31日
舗装復旧工　1.0式

工事延長Ｌ＝227.4ｍ、管種・管渠　ＶＵφ 200、管路土工　1.0式 着手日 平成30年9月10日
管布設工（ＶＵφ 200）　222.8ｍ、管路土留工　1.0式 平成30年9月10日

金　額 23,652,000 23,122,800
契約日 平成30年9月5日 平成31年1月25日

当初 第１回 第２回 第３回

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 54
契約番号


