
【平成30年度】

平成 31 年 2 月 12 日現在

工　事　名
平成30年度配水管拡張工事（第10工区）

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 86
契約番号 15

工事箇所
さくら市松山新田地内

工事種別 水道施設

第３回

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 16,308,000

業者名 株式会社斎藤工業 住所

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

○近接工事である、
建設課発注である平
成30年度道路改良
工事（市道U1-10号）
において、配水管
DIPφ 150上越予定
箇所となるボックスカ
ルバートの現場納品
に遅れが生じたこと
により、工期内完成
が困難となった。こ
のことから、工期を
平成31年2月28日ま
で13日間延長する。

○交通誘導員につ
いて当初は24人とし
て計上していたが、
近接工事との調整に
より不測の日数を要
したことから、7人増
員し31人とする。

16,448,400
契約日 平成30年10月4日 平成31年2月12日

工
　
事
　
概
　
要

配水管布設工　DIP（GX)φ 150　L=168.3[m]

工
　
期
　
情
　
報

着手日
配水管布設工　PPφ 50　L=125.5[m]

工　期

配水管布設工　PPLP　150A　L=17.7[m]

さくら市蒲須坂616

平成30年10月9日
平成30年10月9日

～
仕切弁設置工　φ 150、φ 75、φ 50　N=4[基] 平成31年2月28日
消火栓設置工　φ 75×φ 65　N=1[基]


