
【平成30年度】

平成 31 年 2 月 4 日現在

工　事　名
平成30年度下水道に伴う配水管布設替工事（第3工区）

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 110
契約番号 22

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 水道施設

第３回

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 9,720,000

業者名 有限会社添田設備工業 住所

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

〇給水管分岐替工
について、対象箇所
を2箇所増工する。
〇仮設工について、
交通誘導員を24人
から44人とし、20人
増工する。
〇仮設配管（PPφ 40
L=79.30）を要する箇
所の配水管本設に
ついては、本工事と
関連する下水道課
発注工事の現場で
の施工完了後となる
が、当該下水道工事
の施工完了が1月末
日であり、残工期を
勘案し、22日間の工
期増とする。

10,486,800
契約日 平成30年11月1日 平成31年2月4日

工
　
事
　
概
　
要

配水管布設工　HPPEφ 100：L=140.20ｍ

工
　
期
　
情
　
報

着手日
仕切弁設置工　φ 100：N=3基

工　期

消火栓設置工　φ 75×φ 65:N=1基

さくら市氏家1359-19

平成30年11月7日
平成30年11月7日

～
給水管分岐替工　1式 平成31年2月14日
仮設管布設工　PPφ 40:L=79.30m


